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Pamrc Relazione

Progetto ammodernamento macchinari reparto cardiologia
Versione: 1:0
Autore: Donnini Teresa
Data. 17 maggio 2010
Premessa:Il ministero della sanità con D.L 234/2010 ha messo a 

disposizione delle  un budget di € .. Con finalità di 
ammodernamento e miglioramento delle  U.O.C.

In riferimento al soddisfatto finanziamento la asl rm/g ha condotto 
un’analisi per quantificare le necessità del reparto di cardiologia 
del P.O.Palestrina.

L’intervento ha le finalità di rendere tale struttura competitiva con le 
altre presenti sui territori limitrofi.18/05/2010 9


