



Voto

• 28/30

Relazione

- Una buona relazione finale
- Sono mancanti le evidenze relative allo:
 - studio di fattibilità iniziale,
 - evidenza della ricerca effettuata (fonti, ecc...).

Strumenti

- Buona la parte di presentazione PPT
- tutte le fasi del PM sono state rispettate

Inf. Rossi Simona
Ost. Scotini Valentina
Inf. Bitti Floriana
Inf. Gambelli Sara
Inf. Napoletano Ruggiero
Inf. Marcotulli Maria Luisa
Inf. Martelloni Marco
Inf. Coluccini Michela

22 maggio 2010

Disciplina informatica

Tivoli, 21 maggio 2010

RELAZIONE PROGETTO PEGASO

il presente progetto nasce dall'esigenza di condivisione delle informazioni disponibili all'interno del reparto di medicina. Nello specifico l'obiettivo risulta quello di integrare quanto più possibile le informazioni a disposizione delle diverse figure professionali impegnate all'interno del reparto. Per la realizzazione del progetto si è condotta una analisi delle evidenze già a disposizione per progetti simili realizzati in contesti sovrapponibili al nostro. Altre fonti necessarie alla sua stesura sono state reperite attraverso società di consulenza informatica che hanno successivamente partecipato al bando di gara. Inoltre, ogni servizio, ognuno per la propria area di competenza, ha provveduto a impostare gli interventi e pianificare le attività nel rispetto assoluto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, rispetto della privacy e sicurezza dei dati sensibili.

Il progetto aziendale sulla informatizzazione del reparto di medicina è stato avviato il 01 gennaio 2010 e si concluderà il 09 marzo 2010. Lo studio ha coinvolto i seguenti servizi: servizio informatico; ufficio infermieristico; ufficio tecnico; , l'ufficio economato.

L'ufficio infermieristico si è occupato del coordinamento dei vari servizi e della pianificazione della varie attività. L'ufficio del servizio informatico ha coordinato tutte le attività riguardanti la programmazione dell'informatizzazione e le attività di formazione degli operatori. L'ufficio tecnico ha gestito tutte le attività riguardanti gli aspetti di censimento e ammodernamento dello status tecnico della struttura. All'ufficio economato è stato delegato il compito di approfondire tutti gli aspetti riguardanti i costi di gestione del presente progetto.

Per il progetto PEGASO sono stati previsti € 40.000,00, tale cifra è stata individuata sulla base dello studio analitico delle risorse da utilizzare sommato alla media delle offerte ricevute per la fornitura del materiale necessario.

*ANALISI DEI COSTI DELLE **RISORSE UMANE***

<u>RISORSE UMANE</u>	<u>COSTO GIORNALIERO</u>	<u>TEMPO IMPIEGATO</u>	<u>TOTALE</u>
Coord. Inf.	€ 100,00	17gg	€ 1.700,00
Primario	€ 150,00	22 gg	€ 3.300,00
Resp. Inform.	€ 100,00	15 gg	€ 1.500,00
Resp. Uff. tec.	€ 100,00	15 gg	€ 1.500,00
Resp.economo	€ 100,00	15 gg	€ 1.500,00
Infermiere	€ 70,00	12 gg	€ 840,00
Aiuto primario	€ 120,00	17 gg	€ 2.040,00
Tecnico	€ 70,00	15 gg	€ 1.050,00
Operaio	€ 50,00	15 gg	€ 750,00
Ing	€ 150,00	60 gg	€ 9.000,00
Amm.	€ 70,00	10 gg	€ 770,00

Per l'individuazione dei costi delle forniture si è proceduto alla richiesta di tre preventivi per la determinazione della media da inserire all'interno dell'analisi dei costi. Tale media, risulta essere di € 12.500,00.

L'obiettivo del progetto è stato raggiunto.

Il progetto PEGASO è stato condiviso con tutti gli operatori sanitari. Questo ha facilitato l'apprendimento delle nuove procedure e delle tecnologie inserite nel processo lavorativo. E' stata ampia l'adesione alla formazione di base offerta.

Oggi il reparto di medicina utilizza una rete informatica utili alla condivisione di tutte le informazioni a disposizione del personale ed integra le attività attraverso procedure informatizzate validate e controllate. Si ritengono comunque necessari dei corsi di formazione continua da programmare.

La disposizione dei 5 PC in rete intranet ed internet acquistati è così organizzata:

- ü N° 2 pc in open space
- ü N° 1 pc in sala medici
- ü N° 1 pc nello studio del responsabile dell'Unità Operativa
- ü N° 1 pc nell'ufficio del coordinatore infermieristico

Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del progetto.

*Inf. Rossi Simona
Ost. Scotini Valentina
Inf. Bitti Floriana
Inf. Gambelli Sara
Inf. Napoletano Ruggiero
Inf. Marcotulli Maria Luisa
Inf. Martelloni Marco
Inf. Coluccini Michela*

<u>ATTIVITA'</u>	<u>VALUTAZIONE</u>
Materiale didattico utilizzato	5
Strumenti didattici utilizzati	5
Rapporto tra teoria ed esercitazioni pratiche	5
Capacità di comunicazione del docente	5
Il corso ha soddisfatto le vostre aspettative?	5



PEGASO

ovvero




Progetto Informatizzazione Reparto di Medicina


A cura di:

Bitti Floriana - Coluccini Michela - Gambelli Sara - Marcotulli Maria Luisa - Martelloni
Marco - Napoletano Ruggiero - Rossi Simona - Scotini Valentina


WBS di progetto




OBS di progetto





RAM di progetto





GANTT di progetto





CURVA DEI COSTI

