

Tivoli, 16 maggio 2010

RELAZIONE PROGETTO PAMRC

Il progetto aziendale sull'ammodernamento dei macchinari nel reparto di cardiologia è stato avviato il 1 marzo e si è concluso il 9 maggio dell'anno corrente. Lo studio ha coinvolto l'ufficio organizzativo, l'ufficio acquisti e la ditta fornitrice vincitrice dell'appalto pubblico.

L'ufficio organizzativo è stato diretto dal coordinatore gestionale infermieristico del reparto di cardiologia, Sign.ra XXXX, che si è impegnata a condurre il censimento di tutti i macchinari in dotazione al reparto in questione, e dall'ingegnere responsabile del Servizio di Ingegneria Medica (SIM), Ing. YYYY. Tale ufficio si è occupato di definire gli standard di qualità e di quantità dei macchinari da acquistare, necessari al raggiungimento dell'obiettivo del progetto. Inoltre ha curato il programma di formazione obbligatorio, della durata di 20 giorni, per tutti gli operatori sanitari del reparto di cardiologia. Nello specifico il responsabile del SIM ha definito gli standard di sicurezza dei macchinari in questione.


L'ufficio acquisti diretto dal Responsabile Amministrativo, dott.ssa JJJJ ha curato la definizione contrattuale e la risoluzione economica con la ditta fornitrice.

La ditta fornitrice, il quale interlocutore è stato il responsabile dell'ufficio vendite Ing. XXXX, si è occupato della fornitura e come consulente tecnico anche della formazione del personale sanitario.

Per il progetto PAMRC sono stati stanziati € 20.000,00 e a fronte di tale disposizione e attraverso lo studio approfondito delle risorse si è proceduto con l'analisi dei costi.

ANALISI DEI COSTI DELLE *RISORSE UMANE*


<u>RISORSE UMANE</u>	<u>COSTO GIORNALIERO</u>	<u>TEMPO IMPIEGATO</u>	<u>TOTALE</u>
Coord. Inf. RC	€ 50,00	40 gg	€ 2.000,00
Resp. SIM	€ 50,00	15 gg	€ 750,00
Resp. Amm.vo	€ 50,00	35 gg	€ 1.750,00



ANALISI DEI COSTI DELLE *RISORSE MATERIALI*

Q.TA'	MACCHINARI	PREZZO UNITARIO	TOTALE
2	HOLTER	€ 1.500,00	€ 3.000,00
2	ECOGRAFO	€ 2.500,00	€ 5.000,00
1	DEFIBRILLATORE	€ 1.000,00	€ 1.000,00

3	CARDIOLINA	€ 800,00	€ 2.400,00
2	MONITOR	€ 1.800,00	€ 3.600,00



L'obiettivo del progetto è stato raggiunto.

Il progetto PAMRC è stato condiviso con tutti gli operatori sanitari. Questo ha facilitato l'introduzione dei nuovi macchinari e un'ampia adesione formativa per l'utilizzo degli stessi.

Il budget a disposizione è stato di € 20.000,00 il PAMRC ne ha impegnati € 19.500,00.

Oggi il reparto di cardiologia utilizza macchinari moderni utili alla prevenzione, diagnosi e monitoraggio delle malattie cardiovascolari.

La disposizione dei 10 macchinari acquistati è così organizzata:

- ü N° 2 monitor in open space
- ü N° 1 ecografo in sala medici
- ü N° 1 ecografo in medicheria
- ü N° 1 defibrillatore nel corridoio centrale
- ü N° 1 cardiolina in sala medici

- ü N° 1 cardiolina in medicheria
- ü N° 1 cardiolina in open space
- ü N° 1 holter in medicheria
- ü N° 1 holter in sala medici

Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del progetto.

Inf. Rossi Simona