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Martelloni Marco



Wbs di progetto

PAMRC

Pianificare Censire Indire riunioni Approfondire CondividereVerificare

Macchine Risorse Status tecnico Costi

1 653 42

3.1 3.2 5.1 5.2



OBS di progetto

PM
Primario del reparto

Responsabile
dei medici

Responsabile
degli infermieri

Responsabile 
SIM

Responsabile
uff. acquisti

Medico A Infermiere B Tecnico C Impiegato D



RAM di progetto

RESP. MEDICI

MEDICO A

RESP. INF.

INFERMIERE B

RESP. SIM

TECNICO C

RES. UFF. 
ACQUISTI

IMPIEGATO D

PIANIFI

CARE

CENSIRE 

MACC.

CENSIRE

RISORSE

INDIRE

RIUNIONI

APPROF.

COSTI

APPROF.

STATUS

TECNICO

CONDI

VIDERE
VERIFICARE



GANTT di progetto

01/06/2010 06/06/2010 11/06/2010 16/06/2010 21/06/2010 26/06/2010

PIANIFICARE

CENSIRE MACCHINARI

CENSIRE RISORSE

INDIRE RIUNIONI

APPROF. STATUS TECNICO

APPROF.COSTI

CONDIVIDERE

VERIFICARE



COST STATEMENT

STAKEHOLDERS COSTO 
GIORNALIERO GIORNI LAVORATI COSTI TOTALE

RESP.MEDICO 150 27 4050

RESP. INFERM. 150 27 4050

MEDICO A 50 18 900

INFERMIERE B 50 13 650

RESP.SIM 100 22 2200

TECNICO C 50 18 900

RESP.UFF. ACQUISTI 100 12 1200

IMPIEGATO D 50 8 400

TOTALE 14350
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