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VERSIONE: 1.0
AUTORE: CLAUDIO FERRARO

Come noto con Il D.L. 234/2010 il MINISTRO DELLA SALUTE ha messo 
a disposizione delle ASL dei fondi da destinare all’ammodernamento, 
al miglioramento dell’efficienza e della qualità delle Unità Operative 
Complesse, che ne facessero richiesta, accompagnata da un progetto 
che ne illustri in modo dettagliato l’obbiettivo, le fasi, i costi, i tempi, la 
fattibilità e le figure professionali coinvolte.

Le domande opportunamente compilate dovranno essere inviate entro il 
30/06/2010 all’assessorato alla sanità della propria regione di 
appartenenza, che provvederà con una commissione apposita a stilare 
una graduatoria.
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INFERMIERE COORDINATORE
U.O.C. DI CARDIOLOGIA

UFFICIO GARE
ASL RMG

UFFICIO ACQUISTI
ASL RMG

ALBO DITTE FORNITRICI
ACCREDITATE UFFICIO TECNICO

ING. FRANCHETTI

DOTT. DE FRANCESCO

DOTT. FANTI

RAG. BALDI

DITTA ELETTROFORNITURE
MEDICALI S.R.L.

DITTA STARC S.N.C

ING. TRAINA

ING. FURLAN
RESP. FISICA SANITARIA

ASL RMG

OBS DI PROGETTO

Direttore U.O.C.
Cardiologia

Prof. Doni
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PAMRC
OBS

UFFICIO ACQUISTI

DIRETTORE
U.O.C. di Cardiologia

DITTE
FORNITRICI

UFFICIO TECNICO

RAM DI PROGETTO

Project manager
INFERMIERE COORDINATORE

Ufficio gare
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GANT DI PROGETTO

PIANIFICARE

CENSIRE

INDIRE RIUNIONI

APPROFONDIRE

CONDIVIDERE

VERIFICARE

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE
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INFERMIERE
COORDINATORE

DIRETTORE
U.O.C.

UFFICIO ACQUISTI

UFFICIO GARE

UFFICIO TECNICO

DITTE
APPALTATRICI

UNITA' DI COSTO
INFERMIERE COORDINATORE € 8.000
DIRETTORE U.O.C. € 25.000
UFFICIO ACQUISTI € 18.000
UFFICIO GARE € 20.000
UFFICIO TECNICO € 15.000
DITTE APPALTATRICI € 50.000

COSTO RISORSE € 136.000
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UNITA' DI COSTO
ELETTROCARDIOGRAFI € 20.000
MONITOR  U.T.I.C € 20.000
SOFTWEAR € 18.000
E.C.G. HOLTER € 12.000
ECOCARDIOGRAFOIOGRAFI € 60.000
SALA EMODINAMICA € 190.000

COSTO ATTREZZATURE € 320.000
1 2 3
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COST STATEMENT

1
€ 4.560,00
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€ 27.360,00
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€ 45.600,00
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COST STATEMENT - PAMRC
gennaio 0 - 10 4.560,00€                   
gennaio10 - 20 22.800,00€                 
gennaio 20 - 30 27.360,00€                 
febbraio 0 - 10 31.920,00€                 
febbraio 10 - 20 41.040,00€                 
febbraio 20 - 28 45.600,00€                 
marzo 0 - 10 50.160,00€                 
marzo 10 - 20 54.720,00€                 
marzo 20 - 30 59.280,00€                 
aprile 0 - 10 63.840,00€                 
aprile 10 - 20 31.920,00€                 
aprile 20 - 30 22.800,00€                 


