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Ufficio Acquisizione beni e servizi

Ufficio gare Ditta A Ditta B

Ufficio Protocollo

Organo di Valutazione

Ufficio gare



Infermiere Professionale

Acquisizione beni e 
servizi

Ufficio gare

Ditta A

Ditta B

Ufficio acquisti

Ufficio Protocollo

Ufficio Valutazione

Pianificare Censire Indire riunioni Approfondire Condividere Verificare



Pianificare

Censire

Indire riunioni

Approfondire

Condividere

Verificare

Genn. Febbr. Marzo Apr. GiugnoMagg. Luglio Agost. Sett.



Elettrocardiografo portatile-1

Elettrocardiografo fisso-1

Defibrillatore-1

Holter-2

Monitor-12

Apparecchiature Costi

€ xxxxxxx

€ xxxxxxx

€ xxxxxxx

€ xxxxxxx

€ xxxxxxx



Controllo del progetto

Attrezzature di buona 
qualità


